

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

Processo n.º 66/18

Concorrência n.º 01/18

Obra: BOULEVARD GASTRONÔMICO FASE I

Local: Rua Felipe Sabbag, Rua Stella Bruna Cecchi Nardelli, Rua Domingos Mejias Morgado, trecho da Rua Fioravante Zampol e passeio do Estacionamento público para apoio ao Boulevard – Centro

Data: 27 / 11 / 2017

SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	TOTAL	com BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%			R\$ 36.771,46	R\$ 36.771,46	
	R\$ 3.677,15	R\$ 3.677,15	R\$ 3.677,15	R\$ 1.838,57	R\$ 1.838,57	R\$ 1.838,57	R\$ 1.838,57	R\$ 1.838,57	R\$ 1.838,57	R\$ 1.838,57	R\$ 1.838,57	R\$ 1.838,57	R\$ 1.838,57	R\$ 1.838,57	R\$ 1.838,57	R\$ 3.677,15					
2 RUA FELIPE SABBAG + VIELA 1 E 2																					
2.1 TERRAPLENAGEM			60%	40%															R\$ 173.202,44	R\$ 173.202,44	
			R\$ 103.921,46	R\$ 69.280,97																	
2.2 ATERRO			60%	40%															R\$ 14.326,52	R\$ 14.326,52	
			R\$ 8.595,91	R\$ 5.730,61																	
2.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	50%	50%																	R\$ 144.539,40	R\$ 144.539,40	
	R\$ 72.269,70	R\$ 72.269,70																			
2.4 PAVIMENTAÇÃO				50%	50%														R\$ 332.871,52	R\$ 332.871,52	
				R\$ 166.435,76	R\$ 166.435,76																
2.5 PASSEIO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE				10%	20%	70%													R\$ 288.914,62	R\$ 288.914,62	
				R\$ 28.891,46	R\$ 57.782,92	R\$ 202.240,23															
2.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA					20%												50%	30%	R\$ 11.899,08	R\$ 11.899,08	
					R\$ 2.379,82												R\$ 5.949,54	R\$ 3.569,72			
2.7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					40%	20%	20%	20%											R\$ 138.531,91	R\$ 138.531,91	
					R\$ 55.412,77	R\$ 27.706,38	R\$ 27.706,38	R\$ 27.706,38													
2.8 CAIXA DE PASSAGEM							100%												R\$ 7.406,60	R\$ 7.406,60	
							R\$ 7.406,60														
2.9 CONSTRUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA								100%											R\$ 4.677,95	R\$ 4.677,95	
								R\$ 4.677,95													
3 RUA STELA BRUNA CECCHI NARDELLI																					
3.1 TERRAPLENAGEM								60%	40%										R\$ 189.143,59	R\$ 189.143,59	
								R\$ 113.486,15	R\$ 75.657,44												
3.2 ATERRO								60%	40%										R\$ 2.799,50	R\$ 2.799,50	
								R\$ 1.679,70	R\$ 1.119,80												
3.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO								50%	50%										R\$ 154.954,24	R\$ 154.954,24	
								R\$ 77.477,12	R\$ 77.477,12												
3.4 PAVIMENTAÇÃO									20%	80%									R\$ 399.345,52	R\$ 399.345,52	
									R\$ 79.869,10	R\$ 319.476,41											
3.5 PASSEIO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE										10%	20%	70%							R\$ 229.441,02	R\$ 229.441,02	
										R\$ 22.944,10	R\$ 45.888,20	R\$ 160.608,71									
3.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA												20%					50%	30%	R\$ 13.680,95	R\$ 13.680,95	
												R\$ 2.736,19					R\$ 6.840,48	R\$ 4.104,29			
3.7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA												60%	20%	20%					R\$ 82.300,08	R\$ 82.300,08	
												R\$ 49.380,05	R\$ 16.460,02	R\$ 16.460,02							
3.8 CAIXA DE PASSAGEM												100%							R\$ 4.341,81	R\$ 4.341,81	
												R\$ 4.341,81									
3.9 CONSTRUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA													100%						R\$ 4.677,95	R\$ 4.677,95	
													R\$ 4.677,95								

SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	TOTAL	com BDI	
	1	30		61	91	122	153	181	212	242	273	303	334	365	395	426	456	487	518	546		
4 PRAÇAS 1 E 2																						
4.1 TERRAPLENAGEM																100%					R\$ 20.892,35	R\$ 20.892,35
																R\$ 20.892,35						
4.2 ATERRO																	100%				R\$ 7.663,15	R\$ 7.663,15
																R\$ 7.663,15						
4.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO																	100%				R\$ 14.182,04	R\$ 14.182,04
																R\$ 14.182,04						
4.4 PAVIMENTAÇÃO																		50%	50%		R\$ 81.707,62	R\$ 81.707,62
																	R\$ 40.853,81	R\$ 40.853,81				
4.5 ALVENARIA / ESTRUTURAL																		100%			R\$ 17.966,23	R\$ 17.966,23
																	R\$ 17.966,23					
4.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	40%	40%	20%		R\$ 68.927,96	R\$ 68.927,96
																R\$ 27.571,18	R\$ 27.571,18	R\$ 13.785,59				
4.7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																			50%	50%	R\$ 3.339,18	R\$ 3.339,18
																		R\$ 1.669,59	R\$ 1.669,59			
4.8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	40%	10%	50%		R\$ 55.840,61	R\$ 55.840,61
																R\$ 22.336,25	R\$ 5.584,06	R\$ 27.920,31				
4.9 CAIXA DE PASSAGEM																	50%	50%			R\$ 3.320,20	R\$ 3.320,20
																R\$ 1.660,10	R\$ 1.660,10					
4.10 CONSTRUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA																	50%	50%			R\$ 2.338,97	R\$ 2.338,97
																R\$ 1.169,49	R\$ 1.169,49					
5 RUA FIORAVANTE ZAMPOL																						
5.1 TERRAPLENAGEM																	100%				R\$ 27.837,12	R\$ 27.837,12
																R\$ 27.837,12						
5.2 ATERRO																		100%			R\$ 359,31	R\$ 359,31
																	R\$ 359,31					
5.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO																	50%	50%			R\$ 22.180,08	R\$ 22.180,08
																	R\$ 11.090,04	R\$ 11.090,04				
5.4 PAVIMENTAÇÃO																			100%		R\$ 73.534,60	R\$ 73.534,60
																			R\$ 73.534,60			
6 RUA DOMINGOS MEJIAS MORGADO																						
6.1 TERRAPLENAGEM						60%	40%														R\$ 20.202,33	R\$ 20.202,33
						R\$ 12.121,40	R\$ 8.080,93															
6.2 ATERRO						60%	40%														R\$ 290,20	R\$ 290,20
						R\$ 174,12	R\$ 116,08															
6.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			50%	50%																	R\$ 17.194,73	R\$ 17.194,73
			R\$ 8.597,37	R\$ 8.597,37																		
6.4 PAVIMENTAÇÃO							20%	80%													R\$ 47.353,66	R\$ 47.353,66
							R\$ 9.470,73	R\$ 37.882,93														

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
 Comissão Permanente de Licitações
 ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

Processo n.º 66/18

Concorrência n.º 01/18

Obra: BOULEVARD GASTRONÔMICO FASE I

Local: Rua Felipe Sabbag, Rua Stella Bruna Cecchi Nardelli, Rua Domingos Mejias Morgado, trecho da Rua Fioravante Zampol e passeio do Estacionamento público para apoio ao Boulevard – Centro

Data: 27 / 11 / 2017

SERVIÇOS	MÊS 1 1 30	MÊS 2 61	MÊS 3 91	MÊS 4 122	MÊS 5 153	MÊS 6 181	MÊS 7 212	MÊS 8 242	MÊS 9 273	MÊS 10 303	MÊS 11 334	MÊS 12 365	MÊS 13 395	MÊS 14 426	MÊS 15 456	MÊS 16 487	MÊS 17 518	MÊS 18 546	TOTAL	com BDI
6.5 PASSEIO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE							20%	10%	70%										R\$ 19.769,88	R\$ 19.769,88
							R\$ 3.953,98	R\$ 1.976,99	R\$ 13.838,91											
6.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA							20%										40%	40%	R\$ 1.807,40	R\$ 1.807,40
							R\$ 361,48										R\$ 722,96	R\$ 722,96		
7 ESTACIONAMENTO PÚBLICO DE APOIO AO BOULEVARD																				
7.1 DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS																100%			R\$ 23.866,77	R\$ 23.866,77
																R\$ 23.866,77				
7.2 PASSEIO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE																50%	50%		R\$ 75.315,13	R\$ 75.315,13
																R\$ 37.657,57	R\$ 37.657,57			
8 PAISAGISMO GERAL																80%	10%	20%	R\$ 14.186,55	R\$ 14.186,55
																R\$ 11.349,24	R\$ 1.418,65	R\$ 1.418,65		
9 SERVIÇOS FINAIS																		100%	R\$ 2.535,25	R\$ 2.535,25
																		R\$ 2.535,25		
TOTAL	R\$ 75.946,84	R\$ 75.946,84	R\$ 124.791,88	R\$ 85.447,52	R\$ 209.461,32	R\$ 292.046,85	R\$ 252.977,97	R\$ 74.082,82	R\$ 236.026,85	R\$ 156.092,93	R\$ 81.707,68	R\$ 344.259,09	R\$ 104.184,82	R\$ 265.503,01	R\$ 79.555,51	R\$ 201.952,29	R\$ 182.432,78	R\$ 14.020,46	R\$ 2.856.437,47	R\$ 2.856.437,47