

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
 Comissão Permanente de Licitações
 ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

Processo n.º 2487/19

T. Preços n.º 004/19

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – VILA BONITA																																																						
R. CONSTANTINOPLA, R. ERALDO NASCIMENTO DE PAULA, R. ELBA, R. TIGRE, R. REGÊNCIA, R. ATLÂNTIDA																																																						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º Mês				2º Mês				3º Mês				4º Mês				5º Mês				6º Mês				7º Mês				8º Mês				9º Mês				10º Mês				11º Mês				12º Mês				SUBTOTALS				
		1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s																																									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	■	■	■	■																																																	
2	PREPARO DE CAIXA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	MURO CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	DRENAGEM GUIAS E SARJETAS					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					
5	PAVIMENTAÇÃO					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					
6	PASSEIOS / RAMPAS					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL																																																					
SUBTOTALS																																																						