

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações
ANEXO III - Cronograma Físico Financeiro

Processo n.º 5542/19

T. Preços n.º 006/19

Obra: PARQUE LINEAR RIBEIRÃO PIRES										
LOCAL: AV. PREFEITO VALDÍRIO PRISCO ENTRE O TRECHO DA RUA CAP. JOSÉ GALLO E RUA ÁGUIDA TORI SORTINO									Data: 02 / 05 / 19	
MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	TOTAL
SERVIÇOS	1 30	61	91	122	153	181	212	242	273	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
	30%	25%	25%	5%	3%	3%	3%	3%	3%	R\$ 24.367,93
	R\$ 7.310,38	R\$ 6.091,98	R\$ 6.091,98	R\$ 1.218,40	R\$ 731,04	R\$ 731,04	R\$ 731,04	R\$ 731,04	R\$ 731,04	
2 ÁREA 1										
	30%	20%	20%	10%	8%	3%	3%	3%	3%	R\$ 308.218,60
	R\$ 92.465,58	R\$ 61.643,72	R\$ 61.643,72	R\$ 30.821,86	R\$ 24.657,49	R\$ 9.246,56	R\$ 9.246,56	R\$ 9.246,56	R\$ 9.246,56	
3 ÁREA 2										
	20%	20%	15%	15%	10%	10%	4%	3%	3%	R\$ 375.364,99
	R\$ 75.073,00	R\$ 75.073,00	R\$ 56.304,75	R\$ 56.304,75	R\$ 37.536,50	R\$ 37.536,50	R\$ 15.014,60	R\$ 11.260,95	R\$ 11.260,95	
4 ÁREA 3										
			25%	15%	15%	15%	15%	10%	5%	R\$ 555.325,88
			R\$ 138.831,47	R\$ 83.298,88	R\$ 83.298,88	R\$ 83.298,88	R\$ 83.298,88	R\$ 55.532,59	R\$ 27.766,29	
5 SERVIÇOS FINAIS										
									100%	R\$ 2.287,25
									R\$ 2.287,25	
6 LUMINÁRIAS PARA O PASSEIO										
				25%	25%	25%	25%			R\$ 150.480,00
				R\$ 37.620,00	R\$ 37.620,00	R\$ 37.620,00	R\$ 37.620,00			
7 REMOÇÃO DE PASSARELAS										
		20%	20%	20%	40%					R\$ 48.000,00
		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 19.200,00					
8 PASSARELAS										
				30%	30%	40%				R\$ 156.060,00
				R\$ 46.818,00	R\$ 46.818,00	R\$ 62.424,00				
TOTAL	R\$ 174.848,95	R\$ 152.408,70	R\$ 272.471,92	R\$ 265.681,89	R\$ 249.861,91	R\$ 230.856,98	R\$ 145.911,08	R\$ 76.771,13	R\$ 51.292,09	R\$ 1.620.104,64