

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**

Comissão Permanente de Licitações  
ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

Obra: BOULEVARD GASTRONÔMICO FASE I – OBRA DE PAISAGISMO					
Local: Rua Felipe Sabbag, Rua Stella Bruna Cecchi Nardelli, Rua Domingos Mejias Morgado e trecho da Rua Fioravante Zampol					
MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
SERVIÇOS					
PAISAGISMO					
10.1 Rua Stella Bruna Cecchi Nardelli					
		R\$ 10.155,58			R\$ 10.155,58
10.2 Rua Felipe Sabbag, Viela 01 e 02 e Rua Domingos Mejias Morgado					
	R\$ 32.246,34	R\$ 13.819,86			R\$ 46.066,20
10.3 Praça 1 e 2					
			R\$ 37.085,34		R\$ 37.085,34
10.4 Jardim do estacionamento de apoio (Paço Municipal)					
				R\$ 15.669,48	R\$ 15.669,48
10.5 Acesso – Rua Felipe Sabbag e Rua Miguel Prisco					
				R\$ 13.974,75	R\$ 13.974,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.246,34</b>	<b>R\$ 23.975,44</b>	<b>R\$ 37.085,34</b>	<b>R\$ 29.644,23</b>	<b>R\$ 122.951,35</b>