

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 2143/2020

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

C. Convite n.º 025/2020

Obra: BOULEVARD GASTRONÔMICO FASE I – COMPLEMENTAÇÕES							
Local: Rua Felipe Sabbag, Rua Stella Bruna Cecchi Nardelli, Rua Domingos Mejias Morgado e trecho da Rua Fioravante Zampol							
MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
SERVIÇOS							
5 Rua Fioravante Zampol	R\$ 27.789,71						R\$ 27.789,71
11 Acesso – Rua Felipe Sabbag e Rua Miguel Prisco				R\$ 46.972,76	R\$ 46.972,76		R\$ 93.945,51
12 Trecho do passeio – Av. Cap. José Gallo						R\$ 17.177,95	R\$ 17.177,95
13 Trecho do passeio – Av. Francisco Monteiro						R\$ 18.241,91	R\$ 18.241,91
14 Faixas Elevadas			R\$ 23.352,59				R\$ 23.352,59
15 Rua Fioravante Zampol – Reforma do Poço de visita		R\$ 1.797,55					R\$ 1.797,55
16 Drenagem de águas pluviais entre as vielas		R\$ 12.694,83					R\$ 12.694,83
TOTAL	R\$ 27.789,71	R\$ 14.492,38	R\$ 23.352,59	R\$ 46.972,76	R\$ 46.972,76	R\$ 35.419,86	R\$ 195.000,05