

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 2250/2020

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

C. Convite n.º 028/2020

Obra: BOULEVARD GASTRONÔMICO FASE I – FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O PAISAGISMO					
Local: Rua Felipe Sabbag, Rua Stella Bruna Cecchi Nardelli, Rua Domingos Mejias Morgado e trecho da Rua Fioravante Zampol					
MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
SERVIÇOS					
PAISAGISMO					
10.1 Rua Stella Bruna Cecchi Nardelli					
			R\$ 20.649,43		R\$ 20.649,43
10.2 Rua Felipe Sabbag, Viela 01 e 02 e Rua Domingos Mejias Morgado					
	R\$ 36.398,93	R\$ 33.156,37			R\$ 69.555,30
10.3 Praça 1 e 2					
			R\$ 5.054,18		R\$ 5.054,18
10.4 Jardim do estacionamento de apoio (Paço Municipal)					
				R\$ 5.632,01	R\$ 5.632,01
10.5 Acesso – Rua Felipe Sabbag e Rua Miguel Prisco					
				R\$ 16.509,98	R\$ 16.509,98
17 Bancos					
				R\$ 5.880,00	R\$ 5.880,00
TOTAL	R\$ 36.398,93	R\$ 33.156,37	R\$ 25.703,61	R\$ 28.021,98	R\$ 123.280,89