

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

PC 3234/2021

CC 005/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| OBRA: | | REFORMA DA E.M. PROFª. MABEL CUNHA | | | | Elaborado : Engenharia e Obras - SEIT | | | Em |
| ENDEREÇO: | | R. João Carpinelli, 28 - Pq. do Governador – Ribeirão Pires – SP | | | | | | | |
| PROCESSO : | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO: | | | | | | | | Data Base : | Sistema : |
| DATA DE EXPEDIÇÃO : | | 21/06/2021 | | | | | | Abril-21 | FDE |
| ITEM | CÓD | DESCRIÇÃO SERVIÇO | PREÇO C/ BDI | MÊS 1 | | MÊS 2 | | TOTAL | |
| 1 | 02.00.000 | INFRA ESTRUTURA | R\$ 8.473,28 | R\$ 8.473,28 | | | | R\$ 8.473,28 | |
| 2 | 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | R\$ 3.127,48 | R\$ 3.127,48 | | | | R\$ 3.127,48 | |
| 3 | 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | R\$ 4.147,11 | | R\$ 4.147,11 | | | R\$ 4.147,11 | |
| 4 | 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | R\$ 14.821,01 | | R\$ 14.821,01 | | | R\$ 14.821,01 | |
| 5 | 06.00.000 | ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | R\$ 3.257,97 | | R\$ 3.257,97 | | | R\$ 3.257,97 | |
| 6 | 07.00.000 | COBERTURA | R\$ 3.833,62 | | R\$ 3.833,62 | | | R\$ 3.833,62 | |
| 7 | 08.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS + LOUÇAS/METAIS | R\$ 11.880,00 | | R\$ 11.880,00 | | | R\$ 11.880,00 | |
| 8 | 09.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 9.504,00 | | | R\$ 9.504,00 | | R\$ 9.504,00 | |
| 9 | 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | R\$ 13.852,35 | | | R\$ 13.852,35 | | R\$ 13.852,35 | |
| 10 | 13.00.000 | PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS | R\$ 10.962,35 | | | R\$ 10.962,35 | | R\$ 10.962,35 | |
| 11 | 14.00.000 | VIDROS | R\$ 555,92 | | | | R\$ 555,92 | R\$ 555,92 | |
| 12 | 15.00.000 | PINTURA | R\$ 19.517,71 | | | R\$ 19.517,71 | | R\$ 19.517,71 | |
| 13 | 16.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 7.029,59 | | | | R\$ 7.029,59 | R\$ 7.029,59 | |
| | | TOTAL | R\$ 110.962,39 | R\$ 49.540,47 | | R\$ 61.421,92 | | R\$ 110.962,39 | |