

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (RETIFICADO)																					
RA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO							PROCESSO:													
AL:	R. Renato Andreguetto – S/Nº – Aliança – Ribeirão Pires – SP							SISTEMA:			CDHU 185 Fev/2022 e SIURB Edif Jan/2022										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	R\$/ETAPA	MESES																		SUBTOTAIS (R\$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	957.788,55																			957.788,55
			957.788,55																		
2	FUNDAÇÃO GERAL e CONTRA PISO	1.714.846,02																			1.714.846,02
				428.711,50	428.711,50	428.711,50	428.711,50														
3	ESTRUTURA_FECHAMENTOS_ARQUIBANCADAS_COBERTURA	5.709.638,68																			5.709.638,68
								951.606,45	951.606,45	951.606,45	951.606,45	951.606,45	951.606,45								
4	ESQUADRIAS	175.586,14																			175.586,14
															175.586,14						
5	HIDRÁULICA (ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS)	802.500,00																			802.500,00
															401.250,00	401.250,00					
6	ELÉTRICA, TELEFONIA, INTERNET , SPDA	936.250,00																			936.250,00
																	468.125,00	468.125,00			
7	REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES E PISO)_FORRO	126.807,73																			126.807,73
																			126.807,73		
8	PINTURA	311.223,90																			311.223,90
																			155.611,95	155.611,95	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	424.223,41																			424.223,41
																			141.407,80	141.407,80	
10	PLACAR ELETRÔNICO ESPORTIVO	20.003,33																			20.003,33
TOTAL R\$		11.178.867,75	957.788,55	428.711,50	428.711,50	428.711,50	428.711,50	951.606,45	951.606,45	951.606,45	951.606,45	951.606,45	951.606,45	576.836,14	401.250,00	468.125,00	468.125,00	423.827,49	297.019,75	161.411,13	11.178.867,75