

	OBRAS:	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS</b>								PROCESSO:																																									
	ENDEREÇO:	Rua Antônio Fortes – S/Nº - Parque Aliança — Ribeirão Pires - S.P.								SISTEMA		CDHU 184 – nov/2021 - SIURB jul/2021																																							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	R\$ / ETAPA	1º Mês				2º Mês				3º Mês				4º Mês				5º Mês				6º Mês				7º Mês				8º Mês				9º Mês				10º Mês				11º Mês				12º Mês				SUBTOTAIS
			1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 114.281,24	23.870,49				R\$ 20.927,75				R\$ 9.656,76				R\$ 9.656,76				R\$ 9.656,76				R\$ 9.656,76				R\$ 9.656,76				R\$ 9.842,47				R\$ 9.842,47				R\$ 10.028,18				R\$ 10.028,18				R\$ 1.028,18				R\$ 114.281,24
2	CONTRA PISO INTERNO _ ALVENARIA	R\$ 94.222,35	17.666,69				R\$ 29.444,49				R\$ 23.555,59				R\$ 24.733,37				R\$ 22.377,81																																R\$ 94.222,35
3	COBERTURA	R\$ 198.393,91	R\$ 24.799,24				R\$ 86.797,34				R\$ 91.757,18				R\$ 32.239,01				R\$ 12.399,62																																R\$ 198.393,91
4	ESQUADRIAS	R\$ 200.959,13													R\$ 60.287,74				R\$ 47.727,79				R\$ 52.751,77				R\$ 37.679,84				R\$ 40.191,83				R\$ 12.559,95																R\$ 200.959,13
5	HIDRÁULICA (ÁGUA E ESGOTO) 12%	R\$ 146.468,46					R\$ 16.477,70				R\$ 14.646,85				R\$ 9.154,28				R\$ 16.477,70				R\$ 18.308,56				R\$ 30.209,12				R\$ 15.562,27				R\$ 14.646,85				R\$ 12.815,99				R\$ 18.308,56				R\$ 16.477,70				R\$ 146.468,46
6	ELÉTRICA, TELEFONIA, INTERNET 6%	R\$ 163.540,83													R\$ 10.221,30				R\$ 8.177,04				R\$ 12.265,56				R\$ 28.619,65				R\$ 22.486,86				R\$ 40.885,21				R\$ 22.486,86				R\$ 34.752,43				R\$ 24.531,12				R\$ 163.540,83
7	REVESTIMENTO (PAREDES, TETO E PISO)	R\$ 192.703,58	R\$ 24.087,95				R\$ 24.087,95				R\$ 26.496,74				R\$ 33.723,13				R\$ 43.358,31				R\$ 45.767,10				R\$ 26.496,74				R\$ 16.861,56																				R\$ 192.703,58
8	PINTURA	R\$ 110.467,89																													R\$ 5.523,39				R\$ 22.093,58				R\$ 48.329,70				R\$ 41.425,46				R\$ 20.712,73				R\$ 110.467,89
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 142.562,61									R\$ 5.346,10																				R\$ 26.730,49				R\$ 30.294,55				R\$ 35.640,65				R\$ 30.294,55				R\$ 49.896,91				R\$ 142.562,61
	TOTAL	R\$ 1.363.600,00	R\$ 90.424,37				R\$ 177.735,22				R\$ 171.459,22				R\$ 180.015,59				R\$ 160.175,04				R\$ 138.749,76				R\$ 132.662,11				R\$ 137.198,88				R\$ 130.322,60				R\$ 129.301,38				R\$ 134.809,17				R\$ 112.646,64				R\$ 1.704.500,00