

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DO RENASCIMENTO NA PRAÇA CENTRAL																			
DATA:	14/2/2022																			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS			SUBTOTAIS
		10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d		
1	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																			R\$ 34.439,09
		R\$ 34.439,09																		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																			R\$ 22.997,60
		R\$ 7.665,87			R\$ 15.331,73															
3	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO																			R\$ 146.060,80
					R\$ 24.343,47			R\$ 73.030,40			R\$ 48.686,93									
4	ACESSIBILIDADE																			R\$ 2.271,30
											R\$ 2.271,30									
5	MOBILIÁRIO																			R\$ 5.482,50
											R\$ 5.482,50									
6	PAISAGISMO																			R\$ 5.863,23
											R\$ 3.908,82			R\$ 1.954,41						
7	ILUMINAÇÃO																			R\$ 73.217,05
														R\$ 48.811,37			R\$ 24.405,68			
8	LIMPEZA																			R\$ 8.771,96
																	R\$ 8.771,96			
	TOTAIS	R\$ 42.104,96			R\$ 39.675,20			R\$ 73.030,40			R\$ 60.349,55			R\$ 50.765,78			R\$ 33.177,64			R\$ 299.103,53