

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**  
Comissão Permanente de Licitações

**ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO OZÍRIS GRECCO

Data: 03/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		SUBTOTAIS
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$ 30.192,64
		R\$ 30.192,64												
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													R\$ 85.617,42
		R\$ 42.808,71		R\$ 42.808,71										
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA													R\$ 7.090,46
						R\$ 7.090,46								
4	PISOS													R\$ 16.215,07
								R\$ 16.215,07						
5	PINTURA													R\$ 154.761,50
								R\$ 56.250,00		R\$ 49.255,75		R\$ 49.255,75		
6	COBERTURA													R\$ 14.514,12
						R\$ 14.514,12								
7	ESQUADRIAS													R\$ 2.261,11
						R\$ 2.261,11								
8	ACESSÓRIOS													R\$ 15.578,60
						R\$ 15.578,60								
9	ALVENARIA													R\$ 67,48
						R\$ 67,48								
	TOTAIS	R\$ 73.001,35		R\$ 42.808,71		R\$ 39.511,77		R\$ 72.465,07		R\$ 49.255,75		R\$ 49.255,75		R\$ 326.298,40