

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
Secretaria de Desenvolvimento Regional			MUNICÍPIO				
			Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires				
OBRA: REFORMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF JD. LUSO				PRAZO PROPOSTO: 180 DIAS		DATA BASE	
				INÍCIO:		CDHU 185 Fev/22 e SIURB Edif Jan/22	
				FINAL:			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 90 DIAS		PERÍODO: 90 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a aprovação da medição		PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a aprovação da medição		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00				100
		R\$	R\$ 83.229,10				R\$ 83.229,10
2	FUNDAÇÕES _ CONTRA-PISO _ ALVENARIA _ ESTRUTURA _ DIVISÓRIAS _ FORRO	%	100				100
		R\$	R\$ 146.275,56				R\$ 146.275,56
3	ESQUADRIAS	%	100				100
		R\$	R\$ 269.682,15				R\$ 269.682,15
4	HIDRÁULICA (ÁGUA E ESGOTO)	%			100		100
		R\$			R\$ 52.504,51		R\$ 52.504,51
5	ELÉTRICA	%			100		100
		R\$			R\$ 117.087,77		R\$ 117.087,77
6	GESSO E REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES E PISO)	%			100		100
		R\$			R\$ 28.609,11		R\$ 28.609,11
7	PINTURA	%			100		100
		R\$			R\$ 81.237,88		R\$ 81.237,88
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			100		100
		R\$			R\$ 49.103,24		R\$ 49.103,24
TOTAL R\$			499.186,81		328.542,51		R\$ 827.729,32