

Secretaria de Desenvolvimento Regional				MUNICÍPIO Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires			
OBRA		CONSTRUÇÃO UBS VILA SUELY			PRAZO PROPOSTO:		DATA BASE
					INÍCIO: 90 DIAS DA DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO		CDHU 187 – Ago/2022 SIURB Edif Jul/2022
					FINAL: 720 DIAS DA DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO		
LOTE	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª. ETAPA	2ª. ETAPA	TOTAL	
				PERÍODO: 360 DIAS	PERÍODO: 360 DIAS		
				PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a aprovação da medição		
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100		100	
			R\$	R\$ 75.663,69		R\$ 75.663,69	
	2	FUNDAÇÕES _ CONTRA-PISO _ ALVENARIA _ ESTRUTURA _ DIVISÓRIAS _ FORRO	%	50	50	120	
			R\$	R\$ 463.182,66	R\$ 463.182,66	R\$ 926.365,32	
	3	ESQUADRIAS	%	100		100	
			R\$	R\$ 179.362,23		R\$ 179.362,23	
	4	HIDRÁULICA ( ÁGUA E ESGOTO )	%	90	10	100	
			R\$	R\$ 55.782,72	R\$ 6.198,08	R\$ 61.980,81	
	5	ELÉTRICA	%	10	90	100	
			R\$	R\$ 12.350,06	R\$ 111.150,53	R\$ 123.500,59	
	6	GESSO E REVESTIMENTO CERÂMICO ( PAREDES E PISO )	%		100	100	
			R\$		R\$ 168.551,88	R\$ 168.551,88	
	7	PINTURA	%		100	100	
			R\$		R\$ 95.286,45	R\$ 95.286,45	
	8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%		100	100	
			R\$		R\$ 107.131,98	R\$ 107.131,98	
SUB TOTAL LOTE 1						R\$ 1.737.842,94	
2	1	PROJETOS E ESTUDOS	%	100		100	
			R\$	R\$ 94.408,14		R\$ 94.408,14	
SUB TOTAL LOTE 2						R\$ 94.408,14	
RECURSO ESTADUAL				500.000,00	500.000,00	R\$ 1.000.000,00	
RECURSO PRÓPRIO				380.749,50	451.501,58	R\$ 832.251,08	
TOTAL				880.749,50	951.501,58	R\$ 1.832.251,08	