

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| LOCAL: RUA JOÃO PESSOA – RUA AURORA MENDES RONCON – RUA ANTÔNIO RONCON – RUA EPITÁCIO PESSOA – RUA PEDRO DE TOLEDO | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL |
| 1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS – RUA JOÃO PESSOA | | | R\$ 406.474,35 |
| | | R\$ 406.474,35 | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS – RUA AURORA MENDES RONCON | | | R\$ 474.478,18 |
| | | R\$ 237.239,09 | R\$ 237.239,09 | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS – RUA ANTÔNIO RONCON | | | R\$ 562.824,72 |
| | | R\$ 562.824,72 | | |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS – RUA EPITÁCIO PESSOA | | | R\$ 179.562,81 |
| | | | R\$ 179.562,81 | |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS – RUA PEDRO DE TOLEDO | | | R\$ 163.578,00 |
| | | | R\$ 163.578,00 | |
| | SUBTOTAL | R\$ 1.206.538,16 | R\$ 580.379,90 | |
| | TOTAL | | | R\$ 1.786.918,06 |

Obs.: MEDIÇÃO MENSAL