

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

Processo nº 4515/2022

T. Preços nº008/2022

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL VILA DO DOCE																														Data: 08/08/2022								
ENDEREÇO:																																							
PROCESSO:																																							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS			7º MÊS			8º MÊS			9º MÊS			10º MÊS			11º MÊS			12º MÊS			SUBTOTAIS	
		10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d					
1	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																																			R\$ 26.795,06			
		R\$ 26.795,06																																					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																			R\$ 134.309,72			
		R\$ 120.878,75			R\$ 13.430,97																																		
3	ESTRUTURA EM MADEIRA E FERRO																																			R\$ 735.646,15			
					R\$ 147.129,23			R\$ 147.129,23			R\$ 147.129,23			R\$ 147.129,23			R\$ 147.129,23																						
4	BRISE SOLEIL																																			R\$ 810.471,60			
																	R\$ 135.078,60			R\$ 135.078,60			R\$ 135.078,60			R\$ 135.078,60			R\$ 135.078,60			R\$ 135.078,60							
5	REVESTIMENTO EM MASSA																																			R\$ 14.502,94			
																																						R\$ 14.502,94	
6	PINTURA																																			R\$ 83.972,59			
																																						R\$ 83.972,59	
7	PAISAGISMO																																			R\$ 11.427,76			
																																						R\$ 11.427,76	
	TOTAIS	R\$ 147.673,81			R\$ 160.560,20			R\$ 147.129,23			R\$ 147.129,23			R\$ 147.129,23			R\$ 147.129,23			R\$ 135.078,60			R\$ 135.078,60			R\$ 135.078,60			R\$ 135.078,60			R\$ 135.078,60			R\$ 244.981,89			R\$ 1.817.125,82	