

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

Processo n.º 6023/2022

ANEXO II - Cronograma físico Financeiro

C. Convite n.º 019/2022

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDOS

LOCAL: RUA ROSEIRA - RUA PALMITAL – RUA UNIÃO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS – RUA UNIÃO DO OESTE			R\$ 86.266,36
		R\$ 86.266,36		
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS – RUA PALMITAL			R\$ 64.639,44
		R\$ 64.639,44		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS – RUA ROSEIRA			R\$ 173.910,57
			R\$ 173.910,57	
SUB TOTAL		R\$ 150.905,80	R\$ 173.910,57	
	TOTAL			R\$324.816,37

Obs.: MEDIÇÃO MENSAL