

[illegible]

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico-Financeiro

Processo n.º 5865/18

Concorrência n.º 002/18

Obra: BOULEVARD GASTRONÔMICO FASE II

LOCAL: Rua Leonardo Mecca, Avenida Fortuna, Piso do estacionamento público de apoio, Revitalização do passeio público do Jardim Oriental, Revitalização de trecho do passeio público da Rua Miguel Prisco, da Rua Boa Vista, da Av. Valdírio Prisco, da Travessa Gilberto P. De Figueiredo, do calçadão da Rua do Comércio, do Passeio do Ponto de Pedra, do Calçadão da Rodoviária e mais 02 Pórticos

Data: 21 / 03 / 18

SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	TOTAL	
	1	30	61	91	122	153	181	212	242	273	303	334	365	395	426	456	487	518	546	
3.7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					35%													35%	30%	R\$ 66.813,42
					R\$ 23.384,70													R\$ 23.384,70	R\$ 20.044,03	
3.8 CAIXA DE PASSAGEM								100%												R\$ 4.792,82
								R\$ 4.792,82												
3.9 CONSTRUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA									100%											R\$ 4.831,82
									R\$ 4.831,82											
4 ESTACIONAMENTO PÚBLICO DE APOIO AO BOULEVARD – PISO																				
4.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO																100%				R\$ 86.692,60
																R\$ 86.692,60				
4.2 PAVIMENTAÇÃO																	50%	50%		R\$ 235.100,77
																	R\$ 117.550,38	R\$ 117.550,38		
4.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																		50%	50%	R\$ 4.382,64
																		R\$ 2.191,32	R\$ 2.191,32	
4.4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA															40%	10%	50%			R\$ 62.714,05
															R\$ 25.085,62	R\$ 6.271,41	R\$ 31.357,03			
4.5 CAIXA DE PASSAGEM																50%	50%			R\$ 2.928,95
																R\$ 1.464,47	R\$ 1.464,47			
4.6 CONSTRUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA																50%	50%			R\$ 2.924,60
																R\$ 1.462,30	R\$ 1.462,30			
5 REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO – JARDIM ORIENTAL																				
5.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO												100%								R\$ 12.286,53
												R\$ 12.286,53								
5.2 TERRAPLENAGEM												100%								R\$ 11.217,16
												R\$ 11.217,16								
5.3 PASSEIO PÚBLICO													50%	50%						R\$ 61.551,91
													R\$ 30.775,95	R\$ 30.775,95						
5.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA													50%	50%						R\$ 61.911,93
													R\$ 30.955,97	R\$ 30.955,97						
5.5 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA													50%	50%						R\$ 16.023,10
													R\$ 8.011,55	R\$ 8.011,55						
5.6 COBERTURA ORIENTAL PARA PONTO DE ONIBUS															100%					R\$ 6.989,71
																R\$ 6.989,71				
5.7 TORI PARA PASSEIO																100%				R\$ 5.481,45
																	R\$ 5.481,45			
5.8 DECK DE MADEIRA																50%	50%			R\$ 12.651,60
																R\$ 6.325,80	R\$ 6.325,80			

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico-Financeiro

Processo n.º 5865/18

Concorrência n.º 002/18

Obra: BOULEVARD GASTRONÔMICO FASE II

LOCAL: Rua Leonardo Mecca, Avenida Fortuna, Piso do estacionamento público de apoio, Revitalização do passeio público do Jardim Oriental, Revitalização de trecho do passeio público da Rua Miguel Prisco, da Rua Boa Vista, da Av. Valdirio Prisco, da Travessa Gilberto P. De Figueiredo, do calçadão da Rua do Comércio, do Passeio do Ponto de Pedra, do Calçadão da Rodoviária e mais 02 Pórticos

Data: 21 / 03 / 18

SERVIÇOS	MES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	TOTAL
	1	30	61	91	122	153	181	212	242	273	303	334	365	395	426	456	487	518	546	
6 TRECHO DO PASSEIO DA RUA MIGUEL PRISCO																				
6.1 TERRAPLENAGEM										60%	40%									R\$ 7.291,24
										R\$ 4.374,75	R\$ 2.916,50									
6.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO										50%	50%									R\$ 11.271,36
										R\$ 5.635,68	R\$ 5.635,68									
6.3 PASSEIO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE													50%	50%						R\$ 36.373,79
												R\$ 18.186,90	R\$ 18.186,90							
7 TRECHO DO PASSEIO DA RUA BOA VISTA																				
7.1 TERRAPLENAGEM										60%	40%									R\$ 22.128,55
										R\$ 13.277,13	R\$ 8.851,42									
7.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO										60%	40%									R\$ 34.207,96
										R\$ 20.524,77	R\$ 13.683,18									
7.3 PASSEIO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE													50%	50%						R\$ 106.740,43
												R\$ 53.370,22	R\$ 53.370,22							
8 TRECHO DO PASSEIO DA AV. VALDÍRIO PRISCO																				
8.1 TERRAPLENAGEM													50%	50%						R\$ 13.445,70
													R\$ 6.722,85	R\$ 6.722,85						
8.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO															50%	50%				R\$ 20.785,35
													R\$ 10.392,68	R\$ 10.392,68						
8.3 PASSEIO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE																	50%	50%		R\$ 66.727,29
															R\$ 33.363,65	R\$ 33.363,65				
9 TRAVESSA GILBERTO P. DE FIGUEIREDO																				
9.1 TERRAPLENAGEM																				R\$ 3.273,23
													100%							
9.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO																				R\$ 5.059,99
														100%						
9.3 PASSEIO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE																				R\$ 17.067,22
																	100%			
															R\$ 17.067,22					
10 CALÇADÃO DA RUA DO COMÉRCIO																				
10.1TERRAPLENAGEM																				R\$ 19.012,14
																100%				
10.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO																				R\$ 13.733,10
																	100%			
10.3 PASSEIO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE																				R\$ 90.501,46
10.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																				R\$ 2.654,00
																	</			

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico-Financeiro

Processo n.º 5865/18

Concorrência n.º 002/18

Obra: BOULEVARD GASTRONÔMICO FASE II

LOCAL: Rua Leonardo Mecca, Avenida Fortuna, Piso do estacionamento público de apoio, Revitalização do passeio público do Jardim Oriental, Revitalização de trecho do passeio público da Rua Miguel Prisco, da Rua Boa Vista, da Av. Valdírio Prisco, da Travessa Gilberto P. De Figueiredo, do calçadão da Rua do Comércio, do Passeio do Ponto de Pedra, do Calçadão da Rodoviária e mais 02 Pórticos

Data: 21 / 03 / 18

SERVIÇOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	TOTAL
	130	61	91	122	153	181	212	242	273	303	334	365	395	426	456	487	518	546	
10.5 ILUMINAÇÃO PUBLICA																	100%		R\$ 23.610,48
																	R\$ 23.610,48		
10.6 CAIXA DE PASSAGEM																	100%		R\$ 1.331,35
																	R\$ 1.331,35		
10.7 CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA																	100%		R\$ 2.415,92
																	R\$ 2.415,92		
11 TRECHO DO PASSEIO DO PONTO DE PEDRA																			
11.1 TERRAPLANAGEM										100%									R\$ 7.756,16
										R\$ 7.756,16									
11.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO											100%								R\$ 6.466,01
											R\$ 6.466,01								
11.3 PASSEIO PUBLICO E EQUIPAMENTO DE ACESSIBILIDADE												100%							R\$ 35.660,34
												R\$ 35.660,34							
11.4 ILUMINAÇÃO PUBLICA										50%	50%								R\$ 33.653,99
										R\$ 16.827,00	R\$ 16.827,00								
11.5 CAIXA DE PASSAGEM										100%									R\$ 1.597,60
										R\$ 1.597,60									
11.6 CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA										100%									R\$ 2.415,92
										R\$ 2.415,92									
12 TRECHO DO CALÇADÃO DA RODOVIÁRIA																			
12.1 TERRAPLANAGEM							100%												R\$ 6.462,17
							R\$ 6.462,17												
12.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO								100%											R\$ 2.793,23
								R\$ 2.793,23											
12.3 PASSEIO PUBLICO E EQUIPAMENTO DE ACESSIBILIDADE									100%										R\$ 29.512,14
									R\$ 29.512,14										
12.4 ILUMINAÇÃO PUBLICA							50%	50%											R\$ 13.607,70
							R\$ 6.803,85	R\$ 6.803,85											
12.5 CAIXA DE PASSAGEM							100%												R\$ 1.065,07
							R\$ 1.065,07												
12.6 CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA							100%												R\$ 2.415,92
							R\$ 2.415,92												
13 LOMBOFAIXAS																			
13.1 TRAVESSIA - CALÇADÃO RODOVIÁRIA PARA CALÇADÃO DA RUA DO COMÉRCIO (AV. CAPITÃO JOSÉ GALLO)														100%					R\$ 24.450,36
														R\$ 24.450,36					

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico-Financeiro

Processo n.º 5865/18

Concorrência n.º 002/18

Obra: BOULEVARD GASTRONÔMICO FASE II

LOCAL: Rua Leonardo Mecca, Avenida Fortuna, Piso do estacionamento público de apoio, Revitalização do passeio público do Jardim Oriental, Revitalização de trecho do passeio público da Rua Miguel Prisco, da Rua Boa Vista, da Av. Valdírio Prisco, da Travessa Gilberto P. De Figueiredo, do calçadão da Rua do Comércio, do Passeio do Ponto de Pedra, do Calçadão da Rodoviária e mais 02 Pórticos

Data: 21 / 03 / 18

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	TOTAL
	1	30	61	91	122	153	181	212	242	273	303	334	365	395	426	456	487	518	546	
13.2 TRAVESSIA – SAÍDA DA RODOVIÁRIA															100%					R\$ 14.697,15
															R\$ 14.697,15					
14 PAISAGISMO GERAL														80%	20%					R\$ 16.178,59
														R\$ 12.942,88	R\$ 3.235,72					
15 SERVIÇOS FINAIS																50%			50%	R\$ 2.535,25
																R\$ 1.267,63			R\$ 1.267,63	
16 PÓRTICOS EM ESTRUTURA METÁLICA										100%										R\$ 53.760,00
										R\$ 53.760,00										
TOTAL		R\$ 231.148,95	R\$ 154.364,59	R\$ 303.162,86	R\$ 210.061,21	R\$ 173.847,15	R\$ 230.004,12	R\$ 199.271,37	R\$ 110.944,91	R\$ 127.980,81	R\$ 100.630,04	R\$ 128.349,89	R\$ 139.043,38	R\$ 143.509,89	R\$ 155.301,47	R\$ 166.835,23	R\$ 176.057,85	R\$ 179.948,32	R\$ 34.853,26	R\$ 2.965.315,29