

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	MES	02 MESES	04 meses	06 meses	08 meses	10 meses	12 meses
SERVIÇOS	1	120	180	240	300	360	TOTAL
1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	20%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	R\$ 123.652,40
	R\$ 24.730,48	R\$ 24.730,48	R\$ 24.730,48	R\$ 24.730,48	R\$ 12.365,24	R\$ 12.365,24	
2 PROJETOS ELÉTRICOS	20%	20%	20%	20%	10%	10%	R\$ 60.791,40
	R\$ 12.158,28	R\$ 12.158,28	R\$ 12.158,28	R\$ 12.158,28	R\$ 6.079,14	R\$ 6.079,14	
3 PROJETOS DE PAISAGISMO	20%	20%	20%	20%	10%	10%	R\$ 84.413,20
	R\$ 16.882,64	R\$ 16.882,64	R\$ 16.882,64	R\$ 16.882,64	R\$ 8.441,32	R\$ 8.441,32	
3 ORÇAMENTOS, MEMORIAIS DESCRIPTIVOS, MEMÓRIAS DE CÁLCULO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRA E SERVIÇOS	20%	20%	20%	20%	10%	10%	R\$ 31.645,80
	R\$ 6.329,16	R\$ 6.329,16	R\$ 6.329,16	R\$ 6.329,16	R\$ 3.164,58	R\$ 3.164,58	
TOTAL	R\$ 60.101,16	R\$ 60.101,16	R\$ 60.101,16	R\$ 60.101,16	R\$ 30.050,28	R\$ 30.050,28	R\$ 300.500,00