

### ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

OBRA: MONUMENTOS INTERATIVOS TURÍSTICOS													
LOCAIS: 1) Complexo Vila do Doce - Rua Boa Vista s/nº - Centro													DATA:
2) Parque Municipal Prof. Luiz Carlos Grecco - Rua Diamantino de Oliveira, nº 218 - Pastoril													27/11/23
3) Praça Domingos de Souza - Av. Rotary - Jardim Mirante													
MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
SERVIÇOS													
1 Complexo Vila do Doce - Deck de madeira													
	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	R\$ 96.803,18	R\$ 96.803,18											R\$ 193.606,35
2 Parque Luiz Carlos Grecco - Deck de Madeira													
	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			R\$ 115.605,54	R\$ 115.605,54									R\$ 231.211,09
3 Praça Domingos de Souza - Base de concreto													
	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
					R\$ 40.302,79	R\$ 40.302,79							R\$ 80.605,59
4 Luminária Oriental													
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
												R\$ 4.510,00	R\$ 4.510,00
5 Deck - material + mão de obra													
	0%	17%	17%	17%	17%	17%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 43.126,20						R\$ 343.126,20
6 Monumentos interativos													
	0%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	12%	11%	100%
		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 139.999,98	R\$ 1.239.999,98
TOTAL	R\$ 96.803,18	R\$ 256.803,18	R\$ 275.605,54	R\$ 275.605,54	R\$ 200.302,79	R\$ 200.302,79	R\$ 143.126,20	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 144.509,98	R\$ 2.093.059,21