

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico - Desembolso e Aplicação dos Recursos

Processo n.º 5866/18

Concorrência n.º 003/18

SECRETARIA DE TURISMO				MUNICÍPIO							
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos				Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires							
OBRA: Parque Oriental				PRAZO PROPOSTO						DATA BASE:	
				INICIO: 180 dias da data da assinatura do convênio							
				FINAL: _____ dias a partir da data da assinatura do convênio							
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	4a. ETAPA	5a. ETAPA	6a. ETAPA			
			PERÍODO: _____ dias	PERÍODO: _____ dias	PERÍODO: _____ dias	PERÍODO: _____ dias	PERÍODO: _____ dias	PERÍODO: _____ dias	TOTAL		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	% R\$	60,00% 55.280,75	40,00% 36.853,84					100,00% 92.134,59		
2	PORTAL DE ENTRADA	% R\$			5,00% 19.998,92	95,00% 379.979,53			100,00% 399.978,45		
3	JARDIM ZEN	% R\$					100,00% 47.960,60		100,00% 47.960,60		
4	PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES	% R\$	40,00% 665.847,78	40,00% 665.847,78	20,00% 332.923,89				100,00% 1.664.619,46		
5	PLAYGROUND	% R\$			40,00% 6.751,11	60,00% 10.126,67			100,00% 16.877,78		
6	JARDIM ORIENTAL	% R\$		10,00% 1.656,39	90,00% 14.907,53				100,00% 16.563,92		
7	OFICINA	% R\$			60,00% 192.531,60	40,00% 128.354,40			100,00% 320.886,01		
8	ILUMINAÇÃO EXTERNA	% R\$					100,00% 129.614,24		100,00% 129.614,24		
9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	% R\$					50,00% 22.293,34	50,00% 22.293,34	100,00% 44.586,69		
10	MANUTENÇÃO DOS CAMINHOS	% R\$					50,00% 185.164,50	50,00% 185.164,50	100,00% 370.329,01		
11	DEMOLIÇÃO CHURRASQUEIRAS E QUISOSQUES	% R\$					100,00% 1.255,98		100,00% 1.255,98		
12	MONUMENTO SADAKO SASAKI	% R\$					75,00% 33.895,24	25,00% 11.298,41	100,00% 45.193,65		
13	REFORMA CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	% R\$					25,00% 38.049,42	75,00% 114.148,27	100,00% 152.197,69		
14	SERVIÇOS FINAIS	% R\$					20,00% 55.245,10	80,00% 220.980,41	100,00% 276.225,52		
15	LAGO	% R\$		30,00% 89.595,00	70,00% 209.055,00				100,00% 298.650,00		
16	PIER	% R\$			10,00% 10.363,50	90,00% 93.271,50			100,00% 103.635,00		
17	PAINEL – PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES	% R\$					100,00% 179.437,50		100,00% 179.437,50		
RECURSOS ESTADUAIS			721.128,53	793.953,01	786.531,56	611.732,10	692.915,93	553.884,94	4.160.146,07		
RECURSOS MUNICIPAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T O T A L			721.128,53	793.953,01	786.531,56	611.732,10	692.915,93	553.884,94	4.160.146,07		