

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS			
LOCAL: RUA SERRINHA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS – RUA SERRINHA		R\$ 198.498,05
		R\$ 198.498,05	
	TOTAL		R\$ 198.498,05

Obs.: MEDIÇÃO MENSAL

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**

PA nº 1587/2022

Pregão nº 016/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

<b>OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS</b>			
<b>LOCAL: RUA PEDRO RIPOLI – BAIRRO BARRO BRANCO</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>1ª Medição</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>LOCAL: RUA PEDRO RIPOLI – BAIRRO BARRO BRANCO</b>		<b>R\$ 389.057,22</b>
		<b>R\$ 389.057,22</b>	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 389.057,22</b>

**Obs.: MEDIÇÃO MENSAL**