

Processo n.° 120/2023

C. Convite n.º 002/2023

OBRA:	CENTRO DE EXPOSIÇÕES E HISTÓRIA - PROJETO COWORKING	Elaborado: Depto. Engenharia de Obras																		Sistema: CDHU VERSÃO 187		
ENDEREÇO:	AVENIDA MIGUEL PRISCO	Aprovado:																				
PROCESSO:																						
ORÇAMENTO:																						
DATA:	4/1/2023																					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS			SUBTOTALS		
		10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d				
1	SINALIZAÇÃO DE OBRA	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	R\$ 2.141,71			
		R\$ 2.141,71			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>					
2	ANDAIME	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	R\$ 1.479,29			
					R\$ 739,64			R\$ 739,64														
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	R\$ 2.181,00			
		R\$ 2.181,00																				
4	TELHAMENTO	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	R\$ 8.476,39			
		R\$ 4.238,19			R\$ 4.238,19																	
5	REVESTIMENTOS	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	R\$ 6.873,41			
								R\$ 6.873,41														
6	MARCENARIA EM GERAL	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	R\$ 44.428,52			
					R\$ 26.657,11			R\$ 17.771,41														
7	PINTURA	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	R\$ 14.948,91			
								R\$ 14.948,91														
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	R\$ 14.022,27			
					R\$ 7.011,14			R\$ 7.011,14														
9	ESTRUTURAS METÁLICAS	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	R\$ 12.132,12			
					R\$ 7.279,27			R\$ 4.852,85														
		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>				
	TOTAIS	R\$ 8.560,90			R\$ 45.925,35			R\$ 52.197,36												R\$ 106.683,62		