

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

Secretaria de Desenvolvimento Regional				MUNICÍPIO		
				Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires		
OBRA		CONSTRUÇÃO UBS VILA SUELY		PRAZO PROPOSTO:		DATA BASE
				INÍCIO: 90 DIAS DA DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO		CDHU 187 – Ago/2022 e SIURB Edif Jul/2022
				FINAL: 720 DIAS DA DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO		
LOTE	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª. ETAPA	2ª. ETAPA	TOTAL
				PERÍODO: 360 DIAS	PERÍODO: 360 DIAS	
				PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a aprovação da medição	
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100		100
			R\$	R\$ 71.044,11		R\$ 71.044,11
	2	FUNDAÇÕES _ CONTRA-PISO _ ALVENARIA _ ESTRUTURA _ DIVISÓRIAS _ FORRO	%	50	50	120
			R\$	R\$ 456.025,58	R\$ 456.025,58	R\$ 912.051,16
	3	ESQUADRIAS	%	100		100
			R\$	R\$ 179.362,13		R\$ 179.362,13
	4	HIDRÁULICA (ÁGUA E ESGOTO)	%	90	10	100
			R\$	R\$ 55.781,57	R\$ 6.197,95	R\$ 61.979,52
	5	ELÉTRICA	%	10	90	100
			R\$	R\$ 12.350,06	R\$ 111.150,53	R\$ 123.500,59
	6	GESSO E REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES E PISO)	%		100	100
			R\$		R\$ 168.550,93	R\$ 168.550,93
	7	PINTURA	%		100	100
			R\$		R\$ 95.286,34	R\$ 95.286,34
	8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%		100	100
			R\$		R\$ 107.131,38	R\$ 107.131,38
SUB TOTAL LOTE 1						R\$ 1.718.906,15
2	1	PROJETOS E ESTUDOS	%	100		100
			R\$	R\$ 94.408,14		R\$ 94.408,14
SUB TOTAL LOTE 2						R\$ 94.408,14
TOTAL				880.749,50	951.501,58	R\$ 1.813.314,29