

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**OBRA: TROCA DE CALHAS E REVISÃO DA COBERTURA NO PARQUE****Data: 20/01/2023****Rua Major Cardim, 3100 - Estância Noblesse, Ribeirão Pires - SP, CEP 09424-250.****Estrada de Sapopemba, 5055 - Tecelão, Ribeirão Pires - SP, CEP 09434-630.****Rua Clemente Peralta, 450 - Jardim Caçula, Ribeirão Pires - SP, CEP 09415-110.**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS		SUBTOTAIS
		15 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 76.208,76
		R\$ 76.208,76			
TOTAIS		R\$ 76.208,76	R\$ 0,00		R\$ 76.208,76
			TOTAL		R\$ 76.208,76