

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires  
Anexo II - Cronograma Físico Financeiro

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES					DATA BASE:	
RUA CONSTANTINOPLA E RUA ERALDO NASCIMENTO DE PAULA E RUA REGENCIA – VILA BONITA – RIBEIRÃO PIRES-SP						00/01/1900
LOTE 1						
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
PAVIMENTAÇÃO RUA CONSTANTINOPLA						
2	PREPARO DE CAIXA					
3	CONTENÇÃO, DRENAGEM, GUIA E SARJETA					
4	PAVIMENTAÇÃO					
5	PASSEIOS / RAMPAS					
PAVIMENTAÇÃO RUA ERALDO DO NASCIMENTO DE PAULA						
6	PREPARO DE CAIXA					
7	CONTENÇÃO, DRENAGEM, GUIA E SARJETA					
8	PAVIMENTAÇÃO					
9	PASSEIOS / RAMPAS					
PAVIMENTAÇÃO RUA REGENCIA						
10	PREPARO DE CAIXA					
11	CONTENÇÃO, DRENAGEM, GUIA E SARJETA					
12	PAVIMENTAÇÃO					
13	PASSEIOS / RAMPAS					
SINALIZAÇÃO						
14	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
TOTAL						
LOTE 2						
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
TOTAL						
TOTAL GERAL :						