

Comissão Permanente de Licitações

C. Convite n.º 009/2023

ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES NA ESTRADA DE SAPOPEMBA, ALTURA DO Nº 7123, IVª DIVISÃO E REFORMA DOS SANITÁRIOS DA PRAÇA ERNEST SOLVAY - VILA DO DOCE	Elaborado: Depto. Engenharia de Obras																		Sistema: CDHU VERSÃO 188	
OBRA:		Aprovado:																			
ENDEREÇO:																					
PROCESSO:																					
ORÇAMENTO:																					
DATA:	17/02/2023																				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS			SUBTOTAIS	
		10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d	10d			
1	SINALIZAÇÃO DA OBRA																		R\$ 4.887,82		
		R\$ 4.887,82																			
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS																		R\$ 4.973,80		
		R\$ 4.973,80																			
3	ESTRUTURA EM MADEIRA																		R\$ 26.047,77		
		R\$ 13.023,88			R\$ 13.023,88																
4	ELEMENTOS DE FERRO																		R\$ 12.689,22		
					R\$ 12.689,22																
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA																		R\$ 17.056,62		
		R\$ 8.528,31			R\$ 8.528,31																
6	VIDROS																		R\$ 1.021,44		
					R\$ 1.021,44																
7	ACESSIBILIDADE																		R\$ 3.398,12		
					R\$ 3.398,12																
8	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS																		R\$ 13.773,73		
					R\$ 6.886,87			R\$ 6.886,87													
9	PINTURA																		R\$ 12.847,13		
								R\$ 12.847,13													
10	LIMPEZA																		R\$ 1.054,36		
								R\$ 1.054,36													
	TOTAIS	R\$ 31.413,82			R\$ 45.547,84			R\$ 20.788,36			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 97.750,02	