

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações
ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

PC nº 7527/2018

T. Preços nº 002/18

Proposta Siconv		Proponente Tomador					Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
CT 1035.497-98		Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires			RIBEIRÃO PIRES SP			0
Operação							Programa/Modalidade/Ação	
		FINANCIAMAENTO		x	REPASSE		INFRAESTRUTURA URBANA	

Item	Descrição	Valor R\$	Peso	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.541,30	0,43%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
1.2	PREPARO DE CAIXA (REFORÇO	247.614,60	42,17%	30,0%	30,0%	70,0%	100,0%	0,0%	100,0%
1.3	GUIAS E SARJETA	41.826,48	7,12%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
1.4	PAVIMENTAÇÃO	290.919,35	49,55%	0,0%	0,0%	30,0%	30,0%	70,0%	100,0%
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.218,96	0,95%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
Total (%):			100,22%	13,08%	13,08%	51,50%	64,6%	35,64%	100,2%
Total (R\$):		587.120,69		76.825,68	76.825,68	302.432,51	379.258,19	207.862,51	587.120,70