

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|---------------------------------|----------------|--|------------------|
| OBRA | Objeto: Pavimentação Asfáltica | | Elaborado : Secretaria de Obras | | Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 | |
| LOCAL | Rua Alvorada – Rua Atalaia - Rua Baluarte - Rua Vicente De Paula Quintão – Bairro Aliança – Ribeirão Pires / SP | | Tabela Orçamentaria > | | -SIURB JUL/23 -CDHU 191 AGO/23 -DNIT ABRI/23 | |
| | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Total | Meses | | | Total |
| | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | |
| | | | | | | |
| 1 | Serviços Preliminares | R\$ 9.466,35 | R\$ 9.466,35 | | | R\$ 9.466,35 |
| | | | | | | |
| | | | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | | | | |
| 2 | Demolição e destinação de resíduo sólido em aterro | R\$ 176.828,94 | R\$ 176.828,94 | | | R\$ 176.828,94 |
| | | | | | | |
| | | | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | | | | |
| 3 | Guia, Sarjeta e sarjetões | R\$ 153.342,47 | R\$ 153.342,47 | | | R\$ 153.342,47 |
| | | | | | | |
| | | | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | | | | |
| 4 | Pavimentação | R\$ 1.192.214,38 | R\$ 130.309,03 | R\$ 531.369,95 | R\$ 530.535,40 | R\$ 1.192.214,38 |
| | | | | | | |
| | | | 10,93% | 44,57% | 44,50% | 100,00% |
| | | | | | | |
| 5 | Serviços Complementares | R\$ 109,57 | | | R\$ 109,57 | R\$ 109,57 |
| | | | | | | |
| | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | |
| Total | | R\$ 1.531.961,72 | R\$ 469.946,80 | R\$ 531.369,95 | R\$ 530.644,97 | R\$ 1.531.961,72 |
| | | | | | | |
| | | | 30,68% | 34,69% | 34,64% | 100,00% |