

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA	OBRA: PRAÇA ESPORTIVA	Elaborado : Secretaria de Obras				
LOCAL	LOCAL: Rua Rio de Janeiro S/n – Parque das Fontes – Ribeirão Pires/SP	Tabela Orçamentaria >			-SIURB JUL/23 -CDHU 191 AGO/23 -DNIT ABRI/23	
Item	Discriminação dos Serviços	Total	Meses			Total
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	
1	PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO	R\$ 27.908,02	R\$ 27.908,02			R\$ 27.908,02
			100,00%			100,00%
2	BASE	R\$ 188.719,27	R\$ 94.359,64	R\$ 94.359,63		R\$ 188.719,27
			50,00%	50,00%		100,00%
3	ALAMBRADO	R\$ 151.500,77		R\$ 75.750,39	R\$ 75.750,38	R\$ 151.500,77
				50,00%	50,00%	100,00%
4	ILUMINAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 32.781,99		R\$ 13.112,80	R\$ 19.669,19	R\$ 32.781,99
				40,00%	60,00%	100,00%
5	QUADRAS	R\$ 127.481,18		R\$ 50.992,47	R\$ 76.488,71	R\$ 127.481,18
				40,00%	60,00%	100,00%
6	DRENAGEM	R\$ 24.110,22		R\$ 24.110,22		R\$ 24.110,22
				100,00%		100,00%
7	ARQUIBANCADA	R\$ 24.426,78		R\$ 12.213,39	R\$ 12.213,39	R\$ 24.426,78
				50,00%	50,00%	100,00%
8	PINTURA	R\$ 44.217,21			R\$ 44.217,21	R\$ 44.217,21
					100,00%	100,00%
9	REVISÃO DO TELHADO E MANUTENÇÃO	R\$ 19.758,39			R\$ 19.758,39	R\$ 19.758,39
					100,00%	100,00%
10	COMPLEMENTARES	R\$ 7.362,37			R\$ 7.362,37	R\$ 7.362,37
					100,00%	100,00%
Total		R\$ 648.266,20	R\$ 122.392,66	R\$ 270.780,79	R\$ 255.092,75	R\$ 648.266,20
			18,88%	41,77%	39,35%	100,00%