

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Cronograma Físico Financeira

Obra: BOULEVARD GASTRONÔMICO FASE II																							
LOCAL: Rua Leonardo Mecca, passeio da Avenida Fortuna, piso do estacionamento público de apoio, Revitalização do passeio público do Jardim Oriental, Revitalização de trecho do passeio público da Rua Miguel Prisco, da Rua Boa Vista, da Av. Valdírio Prisco, da Travessa Gilberto P. De Figueiredo, do Calçadão da Rua do Comércio, 02 Pórticos mais lombofaixas e os novos passeios																				Data: 12 / 04 / 19			
	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18				
SERVIÇOS	1	30	61	91	122	153	181	212	242	273	303	334	365	395	426	456	487	518	546	TOTAL			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		12%		25%	14%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	R\$ 27.168,17			
		R\$ 3.138,16		R\$ 6.884,16	R\$ 3.826,62	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,37	R\$ 951,42				
2 LEONARDO MECCA			4%	2%	1%									23%	70%					R\$ 431.427,98			
			R\$ 17.473,65	R\$ 6.842,62	R\$ 2.829,09									R\$ 100.422,79	R\$ 303.859,84								
3 AV. FORTUNA												44%	33%	23%						R\$ 424.781,33			
												R\$ 186.698,21	R\$ 141.593,78	R\$ 96.489,34									
4 ESTACIONAMENTO PÚBLICO DE APOIO AO BOULEVARD – PISO			25%	60%	1%	14%														R\$ 292.885,05			
			R\$ 74.046,53	R\$ 174.507,21	R\$ 3.068,49	R\$ 41.262,82																	
5 REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO – JARDIM ORIENTAL		6%		41%		29%	25%													R\$ 138.300,70			
		R\$ 8.550,29		R\$ 56.118,92		R\$ 39.611,34	R\$ 34.020,16																
6 TRECHO DO PASSEIO DA RUA MIGUEL PRISCO					100%															R\$ 41.940,07			
					R\$ 41.940,07																		
7 TRECHO DO PASSEIO DA RUA BOA VISTA					78%		22%													R\$ 124.720,49			
					R\$ 97.167,88		R\$ 27.552,61																
8 TRECHO DO PASSEIO DA AV. VALDÍRIO PRISCO				29%	71%															R\$ 77.209,37			
				R\$ 22.331,30	R\$ 54.876,61																		
9 PASSEIO TRAVESSA GILBERTO P. DE FIGUEIREDO				41%	59%															R\$ 19.410,14			
				R\$ 7.908,73	R\$ 11.501,37																		
10 CALÇADÃO DA RUA DO COMÉRCIO							100%													R\$ 115.333,41			
							R\$ 115.333,41																
11 PASSEIO DO PONTO DE PEDRA																				R\$ 0,00			
12 TRECHO DO PASSEIO DO CALÇADÃO DA RODOVIÁRIA																				R\$ 0,00			
13 LOMBOFAIXAS						10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%					R\$ 138.041,47			
						R\$ 13.804,15	R\$ 13.804,15	R\$ 13.804,15	R\$ 13.804,15	R\$ 13.804,15	R\$ 13.804,15	R\$ 13.804,15	R\$ 13.804,15	R\$ 13.804,15	R\$ 13.804,12								
14 NOVOS PASSEIOS								14%	14%	14%	17%	8%				16%	9%	9%		R\$ 900.053,73			
								R\$ 125.998,35	R\$ 125.998,35	R\$ 125.998,36	R\$ 150.008,96	R\$ 72.031,82				R\$ 146.084,32	R\$ 76.966,79	R\$ 76.966,78					
15 PAISAGISMO GERAL																		100%		R\$ 352,40			
																		R\$ 352,40					
16 SERVIÇOS FINAIS																			100%	R\$ 1.774,68			
																			R\$ 1.774,68				
17 PÓRTICOS EM ESTRUTURA METÁLICA																	50%	50%		R\$ 37.632,00			
																	R\$ 18.816,00	R\$ 18.816,00					
TOTAL		R\$ 11.688,45	R\$ 91.520,18	R\$ 274.592,93	R\$ 215.210,13	R\$ 95.629,68	R\$ 191.661,70	R\$ 140.753,87	R\$ 140.753,87	R\$ 140.753,88	R\$ 164.764,48	R\$ 273.485,55	R\$ 156.349,30	R\$ 211.667,65	R\$ 318.615,33	R\$ 147.035,69	R\$ 96.734,16	R\$ 97.086,55	R\$ 2.726,10	R\$ 2.771.031,01			