

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL				
LOCAL: RUA PRESIDENTE BERNARDES, PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, RUA GOMES LEAL, RUA VICENTE GRECCO E RUA CANDIDO MOTA – BAIRRO CENTRO ALTO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º Medição	2º Medição	SUBTOTAL
1	RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA RUA PRESIDENTE BERNARDES			R\$ 329.712,42
		R\$ 329.712,42		
2	RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO			R\$ 405.382,21
		R\$ 405.382,21		
3	RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA RUA GOMES LEAL			R\$ 425.630,63
			R\$ 425.630,63	
4	RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA RUA VICENTE GRECCO			R\$ 101.112,67
			R\$ 101.112,67	
5	RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA RUA CANDIDO MOTA			R\$ 1.224.843,55
		R\$ 612.421,77	R\$ 612.421,78	
	SUBTOTAL	R\$ 1.347.516,40	R\$ 1.139.165,08	R\$ 2.486.681,48
	TOTAL			R\$ 2.486.681,48

Obs.: MEDIÇÃO MENSAL