

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

Processo n.º 6192/2022

T. Preços n.º 10 /2022

	ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
OBRA:	OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO BAIRRO COLONIA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP (ÁREA URBANA)				
ENDEREÇO:	RUA PEDRO MASUETTO BECHELLI, RUA CLÁUDIO MAURÍCIO MACIOTTA E RUA RICARDO CECHI - RIBEIRÃO PIRES – SP				
PROCESSO :					
CONVÊNIO:		SISTEMA:		VERSÃO:	
ORDEN DE INÍCIO:	JULHO - 2022	JAN-22 / JAN-22 / MAIO-22		SIURB INFRA / SICRO DNIT / SINAPI	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MESES			
A	OBRAS E SERVIÇOS	01	02	03	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			100,00%
		R\$ 17.588,74			R\$ 17.588,74
2	PAVIMENTAÇÃO	50,00%	50,00%		100,00%
		R\$ 361.251,07	R\$ 361.251,07		R\$ 722.502,14
3	DRENAGEM	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		R\$ 5.130,91	R\$ 5.130,91	R\$ 5.130,91	R\$ 15.392,72
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		R\$ 29.174,15	R\$ 29.174,15	R\$ 29.174,15	R\$ 87.522,45
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		R\$ 9.407,91	R\$ 9.407,91	R\$ 9.407,91	R\$ 28.223,72
	TOTAL	R\$ 422.552,77	R\$ 404.964,03	R\$ 43.712,96	R\$ 871.229,77