PREFEITURA DO MUNICIiPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES

Termo n° 037/2021 de aditamento ao contrato n° 427/2018, que trata da contratagao de
empresa para elaboracéo de projetos de engenharia para constru¢géo de unidade de Atencgao
Especializada em Saude.

Por este termo e na melhor forma de direito, com fulcro no art. 57, Inc. Il da Lei 8.666/93,
devidamente atualizada, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTANCIA
TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°® 46.522.967/0001-34, com sede na Rua Miguel Prisco, n°® 288, Centro,
Ribeirdo Pires - SP, neste ato representada pelo Secretario de Saude, Sr. Audrei da Rocha
Silva e pelo Secretario de Obras, Sr. Luis Gabriel Fernandes da Silveira, na qualidade de
CONTRATANTE, e de outro lado doravante denominada CONTRATADA, a empresa KF2
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.169.280/0001-05, com sede na Rua Paulo de Faria, n°® 536, Tucuruvi, Sdo Paulo — SP,
CEP 02267-000, neste ato representada pelo Sr. Fausto Batista, portador da cédula de
identidade RG n° 21.583.911-0 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n°
142.755.578-83, aditam o termo de contrato n°® 427/2018 firmado em 10/10/2018 e
aditamentos n° 206/2019 firmado em 12/04/2019, n°® 418/2019 firmado em 19/07/2019, n°
545/2019 firmado em 18/10/2019, n°® 027/2020 firmado em 21/01/2020, n°® 124/2020 firmado
em 14/04/2020, n° 260/2020 firmado em 10/07/2020 e n° 532/2020 firmado em 20/10/2020,
nos termos do Processo Administrativo n® 10399/2018.

1. O presente termo de aditamento tem por objeto:

1.1. Prorrogar o prazo contratual por mais 03 (trés) meses, com vigéncia de 22/01/2021 a
21/04/2021.

2. Os termos do presente aditamento, estdo em conformidade com o parecer exarado a fls.
345/348 do processo que deu origem a este termo.

3. As despesas com o presente aditamento serdo cobertas com recursos classificados nas
dotagdes orgcamentarias sob o n.%: 3.3.90.39.00 10.301.0053.2.283.

4. As demais clausulas do contrato e posteriores aditamentos ficam ratificadas, em especial a
do valor de R$ 89.992,47 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e
sete centavos), firmando-se o presente na presenca de duas testemunhas também
signatarias.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES, 21 DE
FEVEREIRO DE 2021.

AUDREI DA ROCHA SILVA
Secretario de Saude

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
Secretario de Obras

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
Fausto Batista

Testemunhas:

1) 2)
RG.: RG.:




PREFEITURA DO MUNICIiPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO
(Contratos)

CONTRATANTE: Prefeitura do Municipio da Estancia Turistica de Ribeirdo Pires
CONTRATADA: KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP,

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 427/2018

OBJETO: Contratagdo de empresa para elaboragdo de projetos de engenharia para
construcdo de unidade de Atencdo Especializada em Saude.

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrbnico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrbnico, em consonancia com o estabelecido na Resolugédo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Cddigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no méodulo
eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instru¢des n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de Atualizagcao Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Ribeirao Pires, 21 de Fevereiro de 2021.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome: Clévis Volpi

Cargo: Prefeito

CPF: 040.664.058-00

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGCAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome: Audrei da Rocha Silva

Cargo: Secretario de Saude

CPF: 155.463.988-33

Assinatura:




PREFEITURA DO MUNICIiPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pela contratante:

Nome: Audrei da Rocha Silva
Cargo: Secretario de Saude
CPF: 155.463.988-33

Assinatura:

Nome: Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Cargo: Secretario de Obras
CPF: 147.294.068-77

Assinatura:

Pela contratada:
Nome: Fausto Batista
Cargo: Sécio Diretor
CPF: 142.755.578-83

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Audrei da Rocha Silva

Cargo: Secretario de Saude

CPF: 155.463.988-33

Assinatura:

Nome: Luis Gabriel Fernandes da Silveira
Cargo: Secretario de Obras
CPF: 147.294.068-77

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco eletrénico.



