Prefeitura do Municipio da Estancia Turistica de Ribeirao Pires
Comissao Permanente de Licitagdes
Cronograma Fisico Financeiro

Processo n.2 1970/2021

T. Pregos n.2 001/2021

OBRA:

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM

PROCESSO:

LOCAL:

Av. Humberto de Campos, N2 70 — VI. Suissa — Ribeirdo Pires - S.P.

sistema CDHU 181_SIURB JAN/21
~ 30 DIAS 60DIAS 100 DIAS
ITEM DESCRICAO DO SERVICO RS/ETAPA
S1 | S2 | S3 [ S4 | s1 | S2 ( S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | sS4
1 |SERVICOS PRELIMINARES 124.747,91
124.747,90
2 |CONTRA-PISO_ ALVENARIA_LAJE_DIVISORIAS_FORRO 83.454,29 | ‘ | | | ‘ | ‘ |
35.050,90 48.403,62
3 |ESQUADRIAS 38.981,06 | ‘ | | | ‘ | ‘ |
38.981,06
4 |HIDRAULICA (AGUA E ESGOTO) 32.651,16 | ‘ | | | ‘ | ‘ |
32.651,16
5 |ELETRICA, TELEFONIA, INTERNET 51.266,87 | ‘ | | | ‘ | ‘ |
51.266,87
6 |GESSO E REVESTIMENTO CERAMICO ( PAREDES E PISO ) 17.372,47 | ‘ | | | ‘ | ‘ |
17.372,47
7 |PINTURA 110.059,74 | ‘ | | | ‘ | ‘ |
55.029,87 55.029,87
8 |SERVICOS COMPLEMENTARES 96.328,75 | ‘ | | | ‘ | ‘ |
96.328,75
TOTALRS| 554.862,45 192.449,96 142.414,54 219.997,95
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