Prefeitura do Municipio da Estancia Turistica de Ribeirdo Pires

Termo n° 276/2022 de aditamento ao contrato n°® 210/2018, que trata da contratacao de
empresa para execucao de obras e servicos do Boulevard Gastronémico — fase II,
compreendendo a revitaliza¢do de vias e passeios, has Ruas Leonardo Mecca, Avenida
Fortuna, revitalizagdo do Jardim Oriental, pavimenta¢édo do estacionamento publico de apoio
ao Boulevard Gastrondmico, trecho dos passeios das Ruas Miguel Prisco, Boa Vista e
Avenida Pref. Valdirio Prisco; revitalizacdo da Rua do Comércio, calgcadao da rodoviaria e
passeio publico do Ponto de Pedra.

Por este termo e na melhor forma de direito, com fulcro no art. 57, Inc. Il, da Lei n° 8.666/93,
devidamente atualizada, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTANCIA
TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o0 n°® 46.522.967/0001-34, com sede na Rua Miguel Prisco, n® 288, Centro,
Ribeirdo Pires - SP, neste ato representada pelo Secretario de Obras, Sr. Sérgio Poloni dos
Reis, na qualidade de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa P.S. ENGENHARIA,
CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n°
43.235.050/0001-60, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 329/335, Centro, Suzano — SP, CEP
08675-060, neste ato representada pelo Sr. Pedro Shigueo Yoshimoto Junior, portador da
cédula de identidade RG n° 30.255.731-3 e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n°
280.396.448-10, resolvem aditar o termo de contrato n°® 210/2018 firmado em 18/06/2018,
aditamento n° 484/2019 firmado em 13/09/2019 e aditamento n° 215/2020 firmado em
16/06/2020, nos termos do Processo Administrativo n® 7510/2018.

1. O presente termo de aditamento tem por objeto:

1.1. Prorrogar o prazo contratual por mais 06 (seis) meses, com vigéncia de 18/06/2022 a
08/12/2022.

2. As despesas com o presente aditamento serdo cobertas com recursos classificados nas
dotacdes orgamentérias sob as rubricas n° 4.4.90.51.00 15.695.0033.1.176.

3. Os termos do presente aditamento estdo em conformidade com parecer exarado a fls.
1469/1472 do processo que deu origem a este termo.

4. As demais clausulas do contrato originario ficam ratificadas, em especial a do valor de R$
2.771.031,04 (dois milhdes, setecentos e setenta e um mil, trinta € um reais e quatro
centavos), firmando-se o presente na presenc¢a de duas testemunhas também signatérias.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES, 18 DE
JUNHO DE 2022.

SERGIO POLONI DOS REIS
Secretario de Obras

P.S. ENGENHARIA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Pedro Shigueo Yoshimoto Junior
TESTEMUNHAS:

1) 2)
RG: RG:




Prefeitura do Municipio da Estancia Turistica de Ribeirdo Pires

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(Contratos)

CONTRATANTE: Prefeitura do Municipio da Estancia Turistica de Ribeirdo Pires
CONTRATADO: P.S. ENGENHARIA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 210/2018

OBJETO: Contratacdo de empresa para execucdo de obras e servicos do Boulevard
Gastronbmico — fase Il, compreendendo a revitalizacdo de vias e passeios, nas Ruas
Leonardo Mecca, Avenida Fortuna, revitalizacdo do Jardim Oriental, pavimentacdo do
estacionamento publico de apoio ao Boulevard Gastrondmico, trecho dos passeios das Ruas
Miguel Prisco, Boa Vista e Avenida Pref. Valdirio Prisco; revitalizacdo da Rua do Comeércio,
calcadao da rodoviéria e passeio publico do Ponto de Pedra.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o0 acompanhamento de sua
execucdo contratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagfes de
interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Cadigo de Processo Civil;

d) as informacfes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estédo
cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos
termos previstos no Artigo 2° das Instrucdes n°01/2020, conforme “Declaragao(6es) de
Atualizacao Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicagéo;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o0 que mais couber.

LOCAL e DATA: Ribeirdo Pires, 18 de Junho de 2022.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome: Clovis Volpi

Cargo: Prefeito

CPF: 040.664.058-00




Prefeitura do Municipio da Estancia Turistica de Ribeirdo Pires

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU_ RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome: Sergio Poloni dos Reis

Cargo: Secretario de Obras

CPF: 007.104.698-45

Assinatura;

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Sergio Poloni dos Reis
Cargo: Secretario de Obras
CPF: 007.104.698-45

Assinatura;

Pela contratada:

Nome: Pedro Shigueo Yoshimoto Junior
Cargo: Saécio Diretor

CPF: 280.396.448-10

Assinatura;

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Sergio Poloni dos Reis

Cargo: Secretéario de Obras

CPF: 007.104.698-45

Assinatura;

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: Sergio Poloni dos Reis
Cargo: Secretério de Obras
CPF: 007.104.698-45

Assinatura;




