
Processo n.º 4438/2022

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Comissão Permanente de Licitações

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Tomada de Preços nº 007/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MIRANTE, ÁREA DE LAZER E CONVIVÊNCIA DO MORRO SÃO JOSÉ

ENDEREÇO: Rua Sixto Pelegrini com Rua Zulmira Della Rica - Centro

PROCESSO:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS SUBTOTAIS
10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d

1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$ 91.996,63 
 R$ 91.996,63 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$ 59.008,16 
 R$ 29.504,08  29.504,08 

3 SERVIÇOS EM SOLO  R$ 328,95 
 R$ 328,95 

4 FORMA  R$ 36.732,20 
 R$ 36.732,20 

5 ARMADURA  R$ 33.546,50 
 R$ 33.546,50 

6 CONCRETO  R$ 35.176,93 
 R$ 35.176,93 

7 LASTROS E/OU ENCHIMENTO  R$ 615,43 
 R$ 615,43 

8 FUNDAÇÃO PROFUNDA  R$ 4.640,48 
 R$ 4.640,48 

9 LAJE  R$ 5.720,78 
 R$ 5.720,78 

10 ALVENARIA  R$ 13.110,55 
 R$ 13.110,55 

11 ESTRUTURA EM AÇO  R$ 458.368,00 
 R$ 57.736,80 R$ 132.794,64 R$ 13.794,64 R$ 132.794,64 R$ 121.247,28

12 REVESTIMENTO EM MASSA  R$ 28.750,18 
 R$ 28.750,18 

13 REVESTIMENTO  R$ 26.047,67 
 R$ 26.047,67 

14 SOALHO DE MADEIRA  R$ 89.760,47 
 R$ 89.760,47 

15 PORTAS, PORTÕES E GRADIS  R$ 167.912,08 
 R$ 167.912,08 

16 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO  R$ 151.914,84 
 R$ 151.914,84 

17 FERRAGEM COMPLEMENTAR  R$ 24.227,69 
 R$ 24.227,69 

18 ACESSIBILIDADE  R$ 6.024,94 
 R$ 6.024,94 

19 IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA  R$ 4.979,28 

 R$ 4.979,28 
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10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d

20 PINTURA  R$ 27.932,66 
 R$ 27.932,66 

21 PAISAGISMO E FECHAMENTOS  R$ 6.849,72 
R$ 6.849,72

22 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA  R$ 75.495,47 
 R$ 75.495,47 

23 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS  R$ 10.495,62 
 R$ 10.495,62 

24 ENTRADA DE ÁGUA  R$ 4.220,52 
 R$ 4.220,52 

25 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$ 9.717,56 
 R$ 9.717,56 

26 PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO  R$ 67.970,40 
 R$ 67.970,40 

27 LIMPEZA E ARREMATE  R$ 11.013,60 
 R$ 11.013,60 

TOTAIS R$ 121.500,71 R$ 100.111,73 R$ 117.000,97 R$ 132.794,64 R$ 132.794,64 R$ 132.794,64 R$ 121.247,28 R$ 144.558,32 R$ 167.912,08 R$ 151.914,84 R$ 138.660,05 R$ 110.267,43  R$ 1.571.557,30 
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