Prefeitura do Municipio da Estancia Turistica de Ribeirdao Pires
Comissado Permanente de Licitagdes

Processo n.2 6194/2022

C. Convite n.2 020/2022

ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO - DESENBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

Governo do Estado de Sao Paulo

Secretaria de Desenvolvimento Regional

Secretaria de Convénios com Municipios e
Entidades Nao Governamentais

OBJETO:|Calcadas Acessiveis

MUNICIPIO:

DATA BASE:

RIBEIRAO PIRES

PRAZO PROPOSTO

PROCESSO:] INiCIO: 90 dias da data da assinatura do convénio
T FINAAL:.720 dias a partir da data de assinatura do
convenio
12 ETAPA
g PERIODO: 90 dias
= <
E SERVICOS (=) Prazos %%Iéberagéo - } TOTAL
L= > Execucao: ias - Vistoria = .
S Analisé contabil da PCda 12 | Prazo de Execugéo 90 dias
parcela: 30 dias
M2 12,11% 12,11%
1 |SERVICOS PRELIMINARES
R$ 32.941,50 R$ 32.941,50
) M2 1,47% 1,47%
2 |READEQUACAO DE LIXEIRA
R$ 3.994,30 R$ 3.994,30
) M2 49,35% 49,35%
3 |EXECUCAO DE CALCADAS
R$ 134.220,01 R$ 134.220,01
M2 4,35% 4,35%
4 |ACESSIBILIDADE - PISO
R$ 11.824,59 R$ 11.824,59
5 |ACESSIBILIDADE - RAMPAS M2 1.61% 1.61%
TIPO 01 R$ 4.368,41 RS 4.368,41
ACESSIBILIDADE - RAMPAS M2 0,68% 0.68%
6 [tiPo 02
R$ 1.840,13 R$ 1.840,13
, |acEssiBiLIDADE - M2 28,86% 28,86%
SINALIZACAO R$ 78.488,80 RS 78.488,80
g |REFORMA CANTEIRO - VIA % 1.05% 1.05%
PUBLICA R$ 2.852,27 R$ 2.852,27
% 0,53% 0,53%
9 |LIMPEZA GERAL
R$ 1.437,66 R$ 1.437,66

RECURSOS ESTADUAIS

R$ 250.000,00

R$ 250.000,00

RECURSOS PROPRIOS

R$ 21.967,67

R$ 21.967,67

TOTAL

R$ 271.967,67

R$ 271.967,67




	CRONOGRAMA

