Processo n.° 5549/2023

Prefeitura do Municipio da Estancia Turistica de Ribeirao Pires

Comissdo Permanente de Licitagdes
Cronograma Fisico Financeiro

T. Pregos n.° 009/2023

OBRA: Reforma do Ginasio do Centro Integrado de Esportes e Cultura Agenor Betega 0,00]
N (AV. VEREADOR RUBENS MAZIEIRO, N° 100 - OURO FINO - Elaborado: Depto. Engenharia e Obras (Out./2023
ENDERECO:  [RIBEIRG PIRES/SP.
PROCESSO : Aprovado:
ORCAMENTO: [R$ 328.933,19
DATA: 08/11/2023
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO 1° Més 2° Més 3° Més
REFORMA SUBTOTAIS
5d 54 54 54 J5d J5d 54 [5d [5d [5d 54 54 5d 54 54 54 J5a J5d
1 SERVICOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | R$ 6.150,05
R$ 6.150,05
2 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | | | | | | | | | | | | | | R$ 930,08
R$ 930,08
3 ELEMENTOS DE MADEIRA | | | | | | | | | | | | | | R$ 10.437,93
R$ 10.437,93
] ELEMENTOS METALICOS [ | L1 H N N — [ [ [ T | Rs 57.957,01
R$ 57.957,01
5 COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | Rs 9208242
R$92.082,42
6 INSTALACOES ELETRICAS | | | | | | | | | | | | | R$ 113.426,91
R$113.426,91
7 PINTURA [ [ T T 1 [ 1 | [ T 1T T 1 RS 4198424
R$ 41.984,24
8 SERVICOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | RS 5.964,56
R$ 5.964,56
TOTAIS R$ 75.475,07 R$ 205.509,33 R$ 47.948,79 R$ 328.933,19




	Cronograma físico financeiro

