
Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Termo nº 484/2019 de aditamento ao contrato nº 210/2018, que trata da contratação de empresa 
para execução de obras e serviços do Boulevard Gastronômico – fase II, compreendendo a 

revitalização de vias e passeios, nas Ruas Leonardo Mecca, Avenida Fortuna, revitalização do 
Jardim Oriental, pavimentação do estacionamento público de apoio ao Boulevard Gastronômico, 

trecho dos passeios das Ruas Miguel Prisco, Boa Vista e Avenida Pref. Valdírio Prisco; 
revitalização da Rua do Comércio, calçadão da rodoviária e passeio público do Ponto de Pedra.

Por este termo e na melhor forma de direito, com fulcro no art. 65, I, b, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 
devidamente  atualizada,  de  um  lado  a  PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DA  ESTÂNCIA 
TURÍSTICA  DE  RIBEIRÃO  PIRES,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrita  no 
CNPJ/MF  sob  o  nº  46.522.967/0001-34,  com sede  na  Rua  Miguel  Prisco,  nº  288,  Centro,  
Ribeirão Pires - SP, neste ato representada pelo Secretário de Obras, Sr. Takaharu Yamauchi, na 
qualidade de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa P.S. ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO 
E COMÉRCIO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.235.050/0001-60, com sede 
na Rua Rui Barbosa, nº 329/335, Centro, Suzano – SP, CEP 08675-060, neste ato representada 
pelo Sr. Pedro Shigueo Yoshimoto Júnior, portador da cédula de identidade RG nº 30.255.731-3 
e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 280.396.448-10, resolvem aditar o termo de contrato 
nº 210/2018 firmado em 18/06/2018, nos termos do Processo Administrativo nº 7510/2018.

1. O presente termo de aditamento tem por objeto:

1.1.  A supressão  de  serviços  no  valor  de  R$ 591.381,42 (quinhentos  e  noventa  e  um mil, 
trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) e o acréscimo de serviços no valor de  
R$  1.145.405,54 (um  milhão,  cento  e  quarenta  e  cinco  mil,  quatrocentos  e  cinco  reais  e 
cinquenta  e  quatro  centavos),  totalizando  um  acréscimo  de  R$  554.024,12 (quinhentos  e 
cinquenta e quatro mil, vinte e quatro reais e doze centavos), que corresponde a um acréscimo 
de aproximadamente 24,9897% (vinte e quatro vírgula nove oito nove sete por cento), passando 
o valor do contrato de  R$  2.217.006,92 (dois milhões, duzentos e dezessete mil, seis  reais e 
noventa e dois centavos), para R$ 2.771.031,04 (dois milhões, setecentos e setenta e um mil, 
trinta e um reais e quatro centavos), conforme planilha anexa.

2.  As  despesas  com o  presente  aditamento  serão  cobertas  com recursos  classificados  nas 
dotações orçamentárias sob as rubricas nº 4.4.90.51.00 15.695.0033.1.176.

3.  Os  termos  do  presente  aditamento  estão  em  conformidade  com  parecer  exarado  à  fls. 
592/594 do processo que deu origem a este termo.

4.  As demais cláusulas do contrato originário ficam ratificadas, em especial a de vigência de 
18/06/2018 à 18/06/2020, firmando-se o presente na presença de duas testemunhas também 
signatárias.

PREFEITURA DO  MUNICÍPIO  DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  RIBEIRÃO  PIRES,  13  DE 
SETEMBRO DE 2019.

TAKAHARU YAMAUCHI
Secretário de Obras

P.S. ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA 
Pedro Shigueo Yoshimoto Júnior

TESTEMUNHAS:

1) ______________________________   2) ______________________________
RG:   RG:



Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)

CONTRATANTE: Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

CONTRATADO: P.S. ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 210/2018

OBJETO:  Contratação  de  empresa  para  execução  de  obras  e  serviços  do  Boulevard 
Gastronômico  –  fase  II,  compreendendo  a  revitalização  de  vias  e  passeios,  nas  Ruas 
Leonardo  Mecca,  Avenida  Fortuna,  revitalização  do  Jardim  Oriental,  pavimentação  do 
estacionamento  público  de  apoio  ao  Boulevard  Gastronômico,  trecho  dos  passeios  das 
Ruas  Miguel  Prisco,  Boa Vista  e  Avenida  Pref.  Valdírio  Prisco;  revitalização  da  Rua do 
Comércio, calçadão da rodoviária e passeio público do Ponto de Pedra.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico,  conforme  dados  abaixo  indicados,  em  consonância  com  o  estabelecido  na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser  tomados,  relativamente  ao  aludido  processo,  serão  publicados  no  Diário  Oficial  do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir  de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)  O  acompanhamento  dos  atos  do  processo  até  seu  julgamento  final  e  consequente 
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Ribeirão Pires, 13 de Setembro de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Takaharu Yamauchi
Cargo: Secretário de Obras
CPF: 269.963.559-85    RG: 27.008.012-0
Data de Nascimento: 12/05/1978
Endereço residencial completo: Rua Marte, nº 273, Serraria, Diadema -- SP
E-mail institucional: sosm@ribeiraopires.sp.gov.br
E-mail pessoal: ------------------------------------------------------------------------------------
Telefone(s): (11) 4828-9125

Assinatura:______________________________________________________



Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: Takaharu Yamauchi
Cargo: Secretário de Obras
CPF: 269.963.559-85    RG: 27.008.012-0
Data de Nascimento: 12/05/1978
Endereço residencial completo: Rua Marte, nº 273, Serraria, Diadema -- SP
E-mail institucional: sosm@ribeiraopires.sp.gov.br
E-mail pessoal: ------------------------------------------------------------------------------------
Telefone(s): (11) 4828-9125

Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:
Nome: Pedro Shigueo Yoshimoto Júnior
Cargo: Sócio Diretor
CPF: 280.396.448-10   RG: 30.255.731-3 SSP-SP
Endereço residencial completo: Rua Rui Barbosa, nº 329, Centro, Suzano – SP
E-mail institucional: pseng@terra.com.br
E-mail pessoal: ---------------------------------------- 
Telefone(s): (11) 4746-1821

Assinatura: ______________________________________________________


