Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Comissão Permanente de Licitações

Processo n.º 2142/2020

ANEXO II - Cronograma Físico Financeiro

C. Convite n.º 022/2020

Obra: Infraestrutura Urbana							
Local: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA AURORA – TRECHO ENTRE A RUA DAS FLORES E RUA OLÍMPIA CATTA PRETA							
MÊS / SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1. Serviços preliminares	R$ 35.852,08						R$ 35.852,08
2. Pavimentação – Obras Viárias		R$ 35.852,08	R$ 35.852,08	R$ 35.852,08	R$ 35.852,08	R$ 35.852,08	R$ 179.260,42
TOTAL	**R$ 35.852,08**	**R$ 35.852,08**	**R$ 35.852,08**	**R$ 35.852,08**	**R$ 35.852,08**	**R$ 35.852,08**	**R$ 215.112,50**