CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA SÃO VITOR BAIRRO SANTA LUZIA

Local: RUA SÃO VITOR BAIRRO SANTA LUZIA, RIBEIRÃO PIRES SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º Medição	2º Medição	SUBTOTAL
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA SÃO VITOR (lote I)	*R$ 356.881,74*		*R$ 356.881,74*
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA SÃO VITOR (lote II)		*R$ 25.471,86*	*R$ 25.471,86*
		TOTAL		*R$ 382.353,60*

Obs.: MEDIÇÃO MENSAL